

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 106»  
350039, г. Краснодар, ул. Вавилова, 3; тел./факс (861) 228-21-66  
(МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 106»)**



«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар  
«Детский сад №106»  
О.И. Мусозялн

**План мероприятий по подготовке к внедрению ФОП**

Этапы	Сроки	Ответственные
1. Анализ ФОП	Январь-май	Рабочая группа
1.1 Изучить текст ФОП		
1.2 Сравнить свою ООП и ФОП		
2. Разработка новой структуры ООП	Июнь-июль	Рабочая группа
2.1 Создание методобъединений		
2.2 Выбор методики и технологии		
3. Разработка проекта ООП		
4. Проведение экспертизы новой ООП	Август	Муниципальная рабочая группа
5. Утверждение новой ООП		Заведующий
6. Дооснащение методической библиотеки и РППС	Август-сентябрь	Заведующий, заместитель заведующего, контрактный управляющий

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 106»  
350039, г. Краснодар, ул. Вавилова, 3; тел./факс (861) 228-21-66  
(МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 106»)**

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар  
«Детский сад №106»  
О.И. Мусозлян



**План мероприятий по подготовке к внедрению ФАОП**

Этапы	Сроки	Ответственные
1. Анализ ФАОП	Январь-май	Рабочая группа
1.1 Изучить текст ФАОП		
1.2 Сравнить свою АОП и ФАОП		
2. Разработка новой структуры АОП	Июнь-июль	Рабочая группа
2.1 Создание методобъединений		
2.2 Выбор методики и технологии		
3. Разработка проекта АОП	Август	Муниципальная рабочая группа
4. Проведение экспертизы новой АОП		
5. Утверждение новой АОП		Заведующий
6. Дооснащение методической библиотеки и РППС	Август-сентябрь	Заведующий, заместитель заведующего, контрактный управляющий