

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 106»
350039, г. Краснодар, ул. Вавилова, 3; тел./факс (861) 228-21-66
(МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 106»)**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад №106»
_____ О.И. Мусоэлян

План мероприятий по подготовке к внедрению ФОП

Этапы	Сроки	Ответственные
1. Анализ ФОП	Январь-май	Рабочая группа
1.1 Изучить текст ФОП		
1.2 Сравнить свою ООП и ФОП		
2. Разработка новой структуры ООП	Июнь-июль	Рабочая группа
2.1 Создание методобъединений		
2.2 Выбор методики и технологии		
3. Разработка проекта ООП		
4. Проведение экспертизы новой ООП	Август	Муниципальная рабочая группа
5. Утверждение новой ООП		Заведующий
6. Дооснащение методической библиотеки и РППС	Август-сентябрь	Заведующий, заместитель заведующего, контрактный управляющий

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 106»
350039, г. Краснодар, ул. Вавилова, 3; тел./факс (861) 228-21-66
(МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 106»)**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад №106»
_____ О.И. Мусоэлян

План мероприятий по подготовке к внедрению ФАОП

Этапы	Сроки	Ответственные
1. Анализ ФООП	Январь-май	Рабочая группа
1.1 Изучить текст ФАОП		
1.2 Сравнить свою АООП и ФАОП		
2. Разработка новой структуры АООП	Июнь-июль	Рабочая группа
2.1 Создание методобъединений		
2.2 Выбор методики и технологии		
3. Разработка проекта АООП		
4. Проведение экспертизы новой АООП	Август	Муниципальная рабочая группа
5. Утверждение новой АООП		Заведующий
6. Дооснащение методической библиотеки и РППС	Август-сентябрь	Заведующий, заместитель заведующего, контрактный управляющий